Hedelmäkakkujen tuotannon simulointi Virtual Factory -ohjelmalla by Engström, Erno
  
Erno Engström 















Hedelmäkakkujen tuotannon simulointi Virtual Factory -ohjel-
malla 
 
18 sivua + 16 liitettä 
3.5.2017 
Tutkinto Insinööri (AMK) 
Koulutusohjelma Tuotantotalous 
Suuntautumisvaihtoehto ICT liiketoiminta 
Ohjaaja 
 
Yliopettaja Antero Putkiranta 
 
 
Opinnäytetyössä käydään läpi tuotannonohjauksen tehostaminen työpöytäsimulaation 
avulla. Työn päätavoitteena on toimia oppaana SW-Development Oy:n PES Virtual Facto-
ryn käyttämiseen. Samalla tarkoituksena on kuvitteellisen kohdetapauksen avulla kartoit-
taa tuotannonohjauksen tehostamista ja vaikutusta käyttämällä tuotannon simulaatiota. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin tutkimalla SW-Development Oy:n Virtual Factory simulointiohjel-
man käyttöä ja kartoittamalla kuvitteellisen hedelmäkakkuleipomon tuotannon avain-osa-
alueiden data. Kartoitetun datan avulla toteutettiin leipomon tuotannon simulaatio. 
 
Simulaatiosta saaduista tuloksista tehtiin yhteenveto ja tulokset analysoitiin tuotannon nä-
kökulmasta. Yhteenvetoon kirjattiin kokemukset opinnäytetyöstä ja SW-Development Vir-
tual Factorysta. 
 






Number of Pages 
Date 
Erno Engström 
Production simulation of a fruitcake bakery using Virtual Factory 
program 
 
18 pages + 16 appendices  
3 May 2017 
Degree Bachelor of Engineering 
Degree Programme Industrial Management 
Specialisation option ICT Business 
Instructor 
 
Antero Putkiranta, Principal Lecturer 
 
 
The topic of the bachelor’s thesis is the enhancement of MES (manufacturing execution 
system) with desktop simulation. The main goal of this thesis is to support the usage of 
SW-Development Virtual Factory simulator and detect the effects on MES with this type of 
simulation. 
 
The thesis project was carried out by studying the SW-Development PES Virtual Factory 
with the help of an imaginary case by detecting the key data related to the current produc-
tion of the case corporation. The detected data was used to simulate the production of the 
case corporation. 
 
A conclusion was drawn from the results of the simulation and the results were analyzed 
from the point of view of production. 
Keywords production, management, simulation, manufacturing 




1 Johdanto 1 
2 Tuotannonohjaus 2 
2.1 Tuotannonsuunnittelu 2 
2.2 Tietojärjestelmä 3 
2.3 Kokonaissuunnittelu 4 
2.4 Operational management 5 
2.5 Karkea- ja hienosuunnittelu 7 
2.6 Materiaalinohjaus 8 
2.7 Tuotannon layout 9 
2.8 Tuotantomuodot ja hajonnan tutkiminen 10 
2.9 Varastointi 12 
3 Simulaation kohde 13 
4 Simuloinnin käytännön toteutus 16 
5 Yhteenveto 17 
6 Johtopäätökset 18 
Lähteet 19 
Liitteet  
Liite 1. Tehtaiden luonti  
Liite 2. Varastojen luonti 
Liite 3. Skenaarion luonti 
Liite 4. Tuoteryhmän luonti 
Liite 5. Tuotteiden luonti 
Liite 6. BOM luonti 
Liite 7. Resurssien luonti 
Liite 8. Työvaiheiden luonti 
Liite 9. Resurssikalenterin luonti 
Liite10. Myyntiennusteiden luonti 
   
Liite 11. Volyymisuunnittelun luonti 
Liite 12. Tuotantotilauksen luonti 
Liite 13. Resurssit kokonaisuudessaan 
Liite 14. Tuotantotilauksen tarkastelu 
Liite 15. Hienosuunnittelun luonti 
Liike 16. Kohdetapauksen tiedot 
  
   
Lyhenteet 
CRM Customer relationship management. Asiakkuuksienhallintajärjestelmä, joka toimii asia-
kaslähtöisenä käsitteenä ja perustuu asiakkaista kerättyihin tietoihin tietojärjestel-
mässä. 
EOQ Economic order quantity. Laskennallinen kaava, joka viittaa ihanteelliseen määrään 
tuotteita inventaarissa. 
ERP Enterprise resource planning. Toiminnanohjausjärjestelmä, jossa yrityksen eri toimin-
not yhdistyvät kuten esimerkiksi tuotanto, kirjanpito ja varastohallinta. 
JIT Just In Time. Tuotannonohjausstrategia sekä osa lean -ajattelufilosofiaa. JIT painottaa 
tehokkuutta ja hukkatuotannon karsimista. Just In Time tarkoittaa juuri ajoissa. 
Kanban Inventaarin hallintajärjestelmä. Kanban hyödyntää muun muassa värikoodattuja kort-
teja, jolla identifioidaan valmistuksessa seuraavaksi tarvittuja komponentteja.  
MES Manufacturing execution system. Hallintajärjestelmä tuotannon eri vaiheissa oleville 
tuotteitte. MES tarkastelee tuontantoa reaaliajassa. 
PES SW-Development Oy:n tuotannonsimulaation mahdollistava tietojärjestelmä. 
WIP Work in progress. Viittaa raakamateriaaleihin, työhön ja ylläpitokustannuksiin, koskien 





Opinnäytetyö on tehty Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työn keskeisenä tavoitteena 
on selvittää SW-Development Oy:n Virtual Factory -simulaatio-ohjelman merkitys ja 
hyöty tuotannonohjauksessa. Simulaatio toteutetaan viemällä annettu kohdetapaus (He-
delmäkakkuleipomo) ohjelmistoon. Opinnäytetyö pyrkii jatkossa toimimaan oppaana 
SW-Development Virtual Factoryn käytössä.  
Työn teoriaosuus käsittää tuotannonohjauksen. Tuotannonohjaksen käsittely opinnäyte-
työssä on hyvin rajallinen, koska opinnäytetyö rajautuu vain simulaation kannalta kohde-
tapauksen olennaiseen osaan tuotannonohjauksesta. 
Lopuksi käyn läpi simulaation hyötyjä tuotannonohjauksessa ja omat kokemukseni SW-
Development Virtual Factoryn käytöstä. 
Metropolia Ammattikorkeakoulun Leppävaaran tiloissa on virtuaalitehdasympäristö, 
jonka tyyppisiä järjestelmiä hyödynnetään pääsääntöisesti tuotannonohjauksessa osana 
teollisten tuotteiden valmistusprosessia ja layout suunnittelua. 
Kyseisellä virtuaalitehdasympäristöllä on mahdollista simuloida yrityksen toimitusketjun 
avainosa-alueista mitattua dataa, joka mahdollistaa tehokkaan tuotannonohjauksen ja 
suunnittelun. 
Opinnäytetyössäni käytän laadullista tutkimusta, joka on aineiston ei numeraalinen tul-
kinta vaan esittää tekstiä. Laadullisessa tutkimuksessa tärkeää on, että tutkija ei sekoita 
asenteitaan, uskomuksia tai arvostuksiaan tutkimuskohteeseen. Tutkijan pitää ymmär-
tää näkökulmat ja ilmaisut ja pyrkiä vuorovaikutukseen kohteen kanssa. Tulkintavai-
heessa aineistoa pyritään järjestämään ja ymmärtämään, tällöin teoria on lähtökohtana 
aineiston lukemiseen ja tulkintaan.[1.] 
Työn tavoitteena on määritellä ja luoda tarvittavat tiedot virtuaalitehdasympäristöä varten 
tuotannon simulaation mahdollistamiseksi. Tavoitteen mahdollistamiseksi hyödynnetään 
kohdetapauksen tuotannon simulointia. Toissijaisena tavoitteena on tuoda esiin työpöy-





Tuotannonsuunnittelun tarkoituksena on suunnitella ja ohjata yrityksen toimintaa. Tuo-
tannonsuunnittelu perustuu asiakastarpeen pohjalta materiaalien ja kapasiteetin ohjauk-
seen, jotta tuotantoa voidaan tehokkaasti ja laadukkaasti hyödyntää ja samalla saavut-
taa yrityksen muut mahdolliset tavoitteet.[2.] 
Tuotannonsuunnittelu perustuu kysyntään. Nykyaikaisessa toiminnassa kysyntä suunni-
tellaan yhdessä laskennallisen ennusteen kanssa, eri tietoja hyödyntäen oletetusta tule-
vaisuuden kysynnästä tehden. Tämä prosessi tunnetaan paremmin nimellä SOP-pro-
sessi eli Sales and Operations Planning. Tuotannonsuunnittelu luetaan osaksi SOP-pro-
sessia tai se toimii yhteistyössä tuotannonsuunnittelun kanssa. Kysynnän suunnittelun 
lisäksi SOP-prosessi kattaa myös kysynnän ja tarjonnan.[2.] 
Tuotannonsuunnittelun tärkeimpiin osa-alueisiin kuuluvat materiaalin ja kapasiteetin 
suunnittelu. Kysyntäsuunnitelmaan perustuen luodaan karkea tuotantosuunnitelma, 
jossa laskettua materiaalitarvetta suunnitellaan huomioiden yrityksen varastot ja toimitu-
tusvaiheessa olevat toimitukset. Tieto pohjaa perustukset materiaalihankinnoille ja ma-
teriaalin takaisinkutsulle. Kapasiteettitarpeet suunnitellaan kattamaan laajempaakin tuo-
tantoa, sillä kapasiteetintuotantoa joudutaan tarvittaessa sopeuttamaan. Tämä toteute-
taan alihankinnalla tai henkilö- ja konekapasiteettia kasvattamalla tai pienentämällä. 
Tuotantotilaukset usein tarkentavat tuotantosuunnitelmaa.[2.] 
Yleensä tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen prosessia ohjataan toiminnanohjausjärjes-
telmällä. Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP-järjestelmä (enterprise resource planning) 
on yrityksen tuotannonohjauksen tarpeisiin suunniteltu järjestelmä. Tyypillisesti ERP-jär-
jestelmällä on yksi yhteinen integroitu tietojärjestelmä, joka hallinnoi yrityksen toiminnan 
kaikkia osa-alueita. Vaatimuksia kyseisen tietojärjestelmän hyödyntämiselle ovat tietojen 





Kuva 1. Esimerkki ERP-järjestelmän prosessiympäristöstä.[2.] 
 
2.2 Tietojärjestelmä 
Tietojärjestelmä on tietokoneohjelma- tai ohjelmisto, jonka avulla voidaan käsitellä siihen 
syötettyä tietoa, hakea dataa eri tietokannoista tai se kattaa koko tietokantajärjestelmän. 
Tietojärjestelmän tavoitteena on tehostaa yrityksen toimintaan liittyvän datan käsittelyä 
ja helpottaa yrityksen toimintaa.[8.] 
Esimerkki tietojärjestelmästä on CRM-järjestelmä (Customer relationship management), 
jolla hallitaan asiakkuuksia. Asiakkuuksien hallinnan avulla mahdollistetaan myyntitulo-
jen ja markkinaosuuksien kasvattaminen.[8.] 
Eri tietojärjestelmien tuottajia on useita, mutta päätoimintaperiaate on sama, palvelinoh-
jelmisto vertailee tietokantadataa tietokantaohjelmiston ja työasemaohjelmiston avulla. 





Kokonaissuunnittelu eli sales and operations planning (myös SOP) on osa yrityksen pää-
töksentekoprosessia, joka pyrkii tasapainottamaan kysyntää ja tarjontaa, linjaamaan tuo-
tantoa ja vaihtelua ja yhdistämään liiketoiminnalliset päätökset operatiivisten päätösten 
kanssa. [16.] 
SOP on olennainen ja vaikuttava osa yrityksen päätöksentekoa. Menestyksekäs SOP 
prosessi tarjoaa tasapainoisen toimintasuunnitelman, jonka yritys voi toteuttaa.  SOP 
prosessin pääpaino keskittyy edellä mainittuihin asioihin ja prosessin ajurina toimii yri-
tyksen liiketoimintasuunnitelma. Kuva 2 on esimerkki kokonaissuunnittelun tekijöistä. 
[16.] 
 
Kuva 2. Esimerkki kokonaissuunniteluun vaikuttavista tekijöistä.[11.] 
Kysynnän ennustaminen on hankalaa, johtuen mahdollisesta kausittaisesta vaihtelusta, 
jolloin ongelmaksi muodostuu kysynnänsuunnittelun, jakelutarjonnan, kapasiteetinsuun-
nittelun ja tuotannonsuunnittelun oikea tasapaino. Oikeantyyppisesti hallinnoitu SOP-
prosessi tarkastelee jatkuvasti kysyntää ja tuotantokykyä. SOP prosessin kiinteänä 





Kuva 3. Esimerkki SOP-prosessin toimintaa ohjaavista tekijöistä.[11.] 
2.4 Operational management 
Operational management eli tuotannonhallinta on liiketoiminnan hallintaa, joka pyrkii 
maksimaaliseen tehokkuuteen organisaatiossa. Tuotannonhallinnan pääpaino on mate-
riaalien ja työn tehokkaassa muuntamisessa tuotteiksi ja palveluiksi maksimoiden tuotto 
organisaatiolle. Tuotannonhallinnan parissa työskentelevät henkilöt pyrkivät tasapainot-
tamaan kuluja suhteessa liikevaihtoon, saavuttaakseen korkeimman mahdollisen käyt-
tökatteen.[7.] 
Tuotannonhallinta hyödyntää organisaation resursseja, jotka koostuvat työvoimasta, ma-
teriaaleista, tuotantovälineistä ja teknologiasta. Tuotannonhallinnan parissa työskentele-
vät henkilöt hankkivat, kehittävät ja toimittavat tuotteita ja palveluita asiakkaille, asiakkai-
den halujen ja organisaation kykyjen mukaan.[7.] 
Tuotannonhallinta käsittää useita strategisia haasteita, kuten esimerkiksi tuotantolaitos-
ten kokojen ja tiedonhallinnan verkkojen hyödyntämistä. Muita operatiivisia haasteita 
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ovat inventaarioiden hallinta, raakamateriaalien ja WIP -hallinta, laadunhallinta ja ylläpi-
dolliset tehtävät. Tuotannonhallinnan työkaluna toimii EOQ kaava, joka määrittää inven-
taarioiden suuruuden tuotannossa ja varastoinnissa.[7.] 
Tuotannonhallinnan parissa työskentelevän tulee ymmärtää tuotantoon liittyvät prosessit 
organisaatiossa. Tuotannonhallinnan avulla koordinoidaan uusia ja arvioidaan vanhoja 
prosesseja. Tuotannonhallinnan suunnitelman avulla organisaatio kartoittaa markkinati-
lanteen, asiakkaan vaatimukset ja tuotantoon sopivat tavarantoimittajat. Samalla kartoi-
tetaan toimitusvarmuuteen ja -kykyyn vaikuttavat tekijät. Kuva 4 on esimerkki tuotannon-
hallinan tekijöistä. [7.] 
 
Kuva 4. Esimerkki tuotannonhallinnan tavoitteista. [11.] 
Organisointi ja tuottavuus ovat kaksi pääajuria tuotannonhallinnalle. Vastuuhenkilöt 
suunnittelevat pääasiallisen tuotannonhallinan strategian, jota tuotantohenkilöt noudat-
tavat ja soveltavat strategisesti yhteiseen päämäärään tähdäten. [7.] 
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2.5 Karkea- ja hienosuunnittelu 
Karkeasuunnittelu tähtää kartoittamaan tuotannon, oston tai prosessin tarpeita kysyn-
tään nähden. Tilauskanta, varastotilanne tai ennusteet toimivat pohjana karkeasuunnit-
telulle. Myyntiennusteilla on merkittävä rooli karkeasuunnittelussa ja myyntiennusteiden 
tietojen tuleekin olla ajan tasalla. Näiden pohjalta määritellään operatiiviset toimet kuten 
ostot ja valmistus. Karkeasuunnittelua rajoittavia tekijöitä ovat kapasiteetti, resurssit ja 
budjetti.[3.] 
Lähtökohtana karkeasuunnittelulle toimii yrityksen asettamat tavoitteet. Karkeasuunnit-
telun tavoitteena on synnyttää suunnitelma, jossa yrityksen kapasiteetin ja resurssien 
käyttöaste saadaan vastaamaan tavoitteiden asettamia tarpeita.[3.] 
Hienosuunnittelu tähtää yksityiskohtaiseen suunnitelmaan tuotteen valmistuksessa. Hie-
nosuunnittelussa yksityiskohtaiset toimenpiteet ajoitetaan, jotka mahdollistavat tuotteen 
valmistuksen ajallisen ja taloudellisen suunnitelman mukaan. Hienosuunnittelua usein 
hankaloittaa työvaiheiden kilpailu resursseista. Kuva 5 on esimerkki karkea- ja hieno-
suunnittelun tekijöistä. [3.] 
 
Kuva 5. Esimerkki karkea- ja hienosuunniteluun vaikuttavista tekijöistä.[11.] 
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Hienosuunnittelun ajoitus pyrkii sekä kone- ja henkilöstökapasiteetin tehokkaaseen hyö-
dyntämiseen. Päällekkäisyyksiä pyritään välttämään ylikuorman välttämiseksi. Hieno-
suunnittelun ajoituksessa huomioidaan kokonaisläpäisyaika, ensimmäisen vaiheen aloi-
tuksesta viimeisen vaiheen lopetukseen.[3.] 
2.6 Materiaalinohjaus 
Materiaalinohjaus on yksi tuotannonohjauksen kulmakivistä, joka liittyy kiinteästi varas-
tojen ohjaamiseen ja hallintaan. Materiaalinohjaus toimii, jos asiakkaalla, tuotannolla ja 
toimitusketjun eri osa-aluilla, on oikeat materiaalit, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, 
oikeissa määrissä ja oikein kustannuksin. Materiaalinohjaus tähtää tasapainoon saata-
vuuden ja kustannusten välillä. Materiaalinohjauksen kustannuksia ovat täydennystilauk-
set, kuten ostotilaukset ja saapuvan materiaalin laadunvalvonta sekä varastointi- että 
logistisetkustannukset.[12.] 
Tasapaino kustannusten ja saatavuuden välillä on mahdollista saavuttaa ja yllätyksiin 
reagointi helpottuu, jos materiaalivirtaa pystytään kehittämään nopeammaksi, tasaisem-
maksi ja ohuemmaksi. Tasapainoinen materiaalinohjaus ymmärtää tarkastella kysyntää, 
kuten sen vaihtelua ja luonnetta. Periaatteessa loppuasiakkaan tarve ohjaa materiaali-
virtaa läpi tuotantoketjun. [12.] 
Nimikkeet vaikuttavat siihen, miten hyvä tasapaino saatavuudelle ja kustannuksille on 
mahdollista saavuttaa. Epätasaisen kysynnän omaavan ja vaikeasti ennustettavan eri-
koistuotteen materiaalinohjaus vaatii suurempia ponnisteluja kuin tasaisen kysynnän 
omaava isovolyymien tuote. [12.] 
Materiaalinohjauksen vaikuttavat esimerkiksi kysynnän vaihtelu ja ennakoitavuus, nimik-
keiden kokonaistarpeiden arvo, nimikkeen yksikköhinta, toimitusajan vaihtelu, toimitta-
jien määrä, nimikkeen saatavuus ja toimialojen erityispiireet. [12.] 
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2.7 Tuotannon layout 
Tuotannon layoutilla tarkoitetaan tuotannon järjestelyä. Tuotannon järjestely käsittää lait-
teet, työpisteet, kulkureitit ja varastot ja miten tuotannon kannalta tärkeät asiat on sijoi-
teltu tuotantolaitokseen. Tuotannon layoutilla on oleellinen merkitys sujuvuuden ja tehok-
kuuden kannalta ja siihen sitoutuvat tuotantoon käytetty aika, raha ja työvoima.[14.] 
Funktionaalinen layout eli prosessilähtöinen layout on järjestely, jossa samat toiminnot 
on määritelty yhteen. Funktionaalisessa layoutissa valmistus, kokoonpano ja pakkaus 
ovat omia osastojaan, joka mahdollistaa monimuotoisen tuotekirjon. Funktionaalinen 
layout vaatii paljon ohjausta johtuen laajoista materiaalivirroista ja jossa materiaalivirto-
jen läpimenoajat ovat usein pitkiä. Kuva 6 on esimerkki funktionaalisesta layoutista. [14.] 
 
Kuva 6. Esimerkki funktionaalisesta layoutista.[11] 
Tuotelähtöinen layout on järjestely, jossa päätuotteen valmistus määrittää tuotannonjär-
jestelyn suunnittelun. Pienivolyymisessa tuotannossa käytetään usein solutuotantoa, 
jossa tuotteen valmistukseen vaaditut toiminnot suoritetaan yhden solun sisällä.[14.] 
Tuotelähtöinen layout käsittää myös tuotantolinjan. Tuotantolinja voi olla pakkotahtinen 
kuten autotehdas, tai vapaatahtinen, jossa tuotteen valmistus on linjamaista, mutta ete-
nee tuotanto-osastojen määräämässä tahdissa. Pakkotahtinen linja soveltuu suurivolyy-
misen samankaltaisen tuotteen valmistukseen, mutta on tyypiltään hyvin joustamaton, 
jonka vapaatahtinen linja osittain sallii. Virtautetussa tuotannossa tuotanto on joustavam-




Kuva 7. Esimerkki tuotantolinjamaisesta layoutista.[11.] 
Imutuotanto tai pull system on tuotannon layout, jossa tuote tai palvelu tuotetaan, kun 
asiakas tai valmistusprosessi sitä vaatii. Imutuotannon JIT –mallisessa tuotannossa hyö-
dynnetään Kanban systeemiä. Kanbanin avulla imutuotannossa mahdollistetaan proses-
sin seuraavan vaiheen kutsusignaalit. Tämä mahdollistaa materiaalin oikean aikaisen 
liikkumisen, kun niitä tarvitaan käsiteltävässä prosessissa.[9.] 
Imutuotannon etuja ovat minimalisoitu hukkavarasto, tuotantoketjun vaatima pienempi 
puskurivarasto ja joustavampi tuotteiden toimitus.[9.] 
Esimerkkinä imutuotannosta voidaan käyttää kahvilaa, jossa kahvit valmistetaan asiak-
kaan tilauksesta. Tuotanto ei ala, ennen kuin asiakas esittää tilauksensa.  Asiakkaan 
esittämä kutsusignaali käynnistää tuotantoketjun, jossa materiaalit käsitellään tehok-
kaasti vaihe vaiheelta läpi tuotantoketjun. Kahvia ei valmisteta valmiiksi varastoon, tä-
män ollessa epäkäytännöllistä ja kallista, kun tilauksia ei esitetä.[9.] 
Tuotannon layoutin avainosa-alueita ovat turvallisuus, organisoitu tehokas materiaali-
virta, lyhyt läpimenoaika, minimoitu työvoiman liikkuminen ja työtilan tehokas hyödyntä-
minen.[14.] 
2.8 Tuotantomuodot ja hajonnan tutkiminen 
Teollinen tuotanto jaotellaan karkeasti prosessituotantoon ja kappaletavaratuotantoon. 
Jakoa tarkentaa tarkasteltavan tuotteen tuotantovolyymi tai tuotevalikoiman laajuus. 
Tuotantotyypit eroavat toisistaan joustavuudella, reagointikyvyllä ja kustannustehokkuu-
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della. Tämä vaikuttaa esimerkiksi käytettyihin työkoneisiin ja -laitteisiin. Tuotannonoh-
jauksen luonne, tuotannon layout, materiaalit, aikataulu ja osaaminen vaikuttavat käytet-
tävään tuotantomuotoon. Keskeisimpiä tuotantomuotoja ovat projektituotanto, prosessi-
tuotanto, yksittäistuotanto, erätuotanto ja toistuva tuotanto.[13.] 
Projektituotannossa tuotetaan määrällisesti vähän mutta suurella variaatiolla.[13.] 
Prosessituotannossa variaatio on vähäinen mutta tuotannon määrä suuri.[13.] 
Yksittäistuotannossa tuotetaan joustavasti eri variaatiota tietyllä toistuvuudella, kuten 
esimerkiksi funktionaalisessa tuotantolinjassa.[13.] 
Erätuotannossa tuotetaan valmistuserissä toistuvalla tuotannolla, kuten esimerkiksi so-
lutuotannossa tai virtautettussa tuotannossa.[13.] 
Toistuvassa tuotannossa tuotetaan tyypillisesti tiettyä tehtävää ennakkoon määrätyillä 
työpisteillä vähäisellä vaihtelevuudella ja kustannustehokkaasti, kuten esimerkiksi auto-
tehtaan liukuhihnatuotannossa.[13.] 
Varasto-ohjautuvassa tuotannossa (make to stock) tuotteita valmistetaan ennakkoon 
lopputuotevarastoon, joko myyntiennusteeseen perustuen tai täydennystilausten mukai-
sesti ja josta tuotteet toimitetaan asiakkaalle.[13.] 
Kokoonpano tilauksesta (assemble to order) tyyppisellä tuotannolla tarkoitetaan väliva-
rastoa, jossa puolivalmisteet kootaan asiakkaan tilauksesta. Tuotteet ovat usein modu-
laarisia, jossa moduuleiden tuotanto tapahtuu ennakkoon. Modulaarisuus mahdollistaa 
yhdistelemällä suuren erän erilaisia lopputuotteita. [13.] 
Valmistuksesta tilaus (make to order) tyyppisellä tuotannolla tarkoitetaan alusta valmiiksi 
valmistettavaa tuotetta, jossa asiakkaan tilaus käynnistää valmistuksen. Tuotannonva-
rasto koostuu materiaaleista, komponenteista ja osista. Tämän tyyppisisissä tuotan-
nossa tilausmäärä on usein pieni ja mahdollistaa laajan tuotevalikoiman. [13.] 
Suunnittelu tilauksesta (engineer to order) on tuotanto, jossa tuote valmistetaan asiak-
kaan tilauksen pohjalta juuri spesifisti asiakkaan tarpeisiin tähdäten eli kyseessä on tuo-
tesuunnittelu. Tuotannonvarasto käsittää materiaalit, komponentit ja osat. Tuotanto voi 
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toimia myös ilman varastointia, jossa tarvittavat materiaalit hankitaan asiakastilausten 
mukaan. [13.] 
Yrityksellä voi olla useita nimikkeitä tuotevalikoimassaan, jolloin sisäisen hajonnan tutki-
minen luokittelun avulla on kannattavaa. 20/80 -säännöllä tarkoitetaan luokittelua, jossa 
80 prosenttia tuotteista tuo 20 prosenttia liikevaihdosta ja 20 prosenttia tuotteista tuo 80 
prosenttia liikevaihdosta. Tämä ei läheskään aina ole totuus, vaan luvut ovat suuntaa 
antavia.[11.] 
20/80 -säännön seurantaa suoritetaan liiketoiminnassa abc-analyysillä, jossa a-tuotteet 
ovat 50 prosenttia kumulatiivisesta myynnistä, b-tuotteet 30 prosenttia myynnistä, c-tuot-
teet 18 prosenttia myynnistä, d-tuotteet 2 prosenttia myynnistä ja e-tuotteet 0 prosenttia 
myynnistä.[11.] 
Tilaus-toimitusketjun aiheuttamat kustannukset voidaan kohdentaa kustannusajureiden 
avulla jokaiselle tuotteelle, kun selvitetään tapahtumien määrät ja varastojen arvot tuote 
tuotteelta. Kustannukset vähentämällä myyntikatteesta saadaan tuotekohtainen nettotu-
los. Tämän avulla nähdään, mitkä tuotteet ovat yrityksen kannalta tappiollisia.[11.] 
2.9 Varastointi 
Varastolla saatetaan tarkoittaa varastorakennusta tai -tilaa tai varastossa olevia tuotteita. 
Varastointi puolestaan viittaa varastotoimintaan. Logistiikkapalveluyritykset harjoittavat 
varastointia liiketoimintana ja tarjoavat asiakkailleen varastointipalveluja. Varastointiin 
vaikuttaa varastointistrategia, johon liittyy tiiviisti yrityksen tuotanto- ja kuljetusstrate-
gia.[15.] 
Varastoinnin keskeinen periaate on, että varastoja pidettäisiin mahdollisimman vähän. 
Varastoinnin ongelmana voidaan pitää sen lisäkustannuksia tuova kuluerä, sillä varas-
tointiin sitoutuu pääomaa. Oikein suunniteltuna varastointi kuitenkin tuottaa lisäarvoa yri-
tykselle. Toimivalla ja hyvin suunnitellulla varastoinnilla pyritään takaamaan hyvä saata-
vuus koko kysyntä-toimitusketjussa.[15.] 
Varastoinnin syitä ovat esimerkiksi asiakaspalvelu ja saatavuuden turvaaminen, toimit-
tajan epäluotettavuus, tilaus-toimituskustannusten minimointi, raaka-aineiden heikko 
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saatavuus, taloudelliset tuotantoerät, tuotannon välivarastot, tullivarastointi tai raaka-ai-
neiden hintojen nousu.[15.] 
Pääasialliset syyt varastointiin ovat yleensä tuotantoteknilliset. Suuremmissa erissä val-
mistaminen yleensä pienentää tuotantokustannuksia. Tällöin yritys saattaa päättää val-
mistaa yli myyntiennusteen, joka lisää riskejä ja jolloin yritys saattaa joutua varastoimaan 
myymättömät tuotteet. Vaihtoehtoisesti jos yritys valmistaa tilauspohjaisesti, tuotteita ei 
varastoida, mutta asiakas saattaa joutua odottamaan valmistuvia tuotteita ja yritys saat-
taa joutua varastoimaan tuotteidensa raaka-aineita.[15.] 
Aktiivivarasto on varasto, jonka tuotteet koostuvat välittömän tarpeen yli jääneistä tuot-
teista. Ne varastoidaan aktiivivarastoon myöhempään käyttöä varten. Aktiivivaraston 
suuruus riippuu ostoerien koosta. 
 
Passiivivarasto on varasto, jonka tuotteet koostuvat vaihtelevasti menevistä tuotteista. 
Asiakkaat tarvitsevat nopeita toimituksia, mutta tilausväli tai suuruus eivät ole tasaisia. 
Passiivivarasto on aktiivivaraston vastakohta.[15.] 
 
Materiaalinohjauksen näkökulmasta varaston kierto on yleisimmin käytetty tunnusluku. 
Varaston kierto sisältää kuitenkin laajan hajonnan. Asettamalla varaston kierrolle tuote-
kohtaiset minimi- ja maksimitavoitteet ja seuraamalla varastoitavien tuotteiden suoriutu-
mista annetuissa rajoissa, saadaan selkeämpi kuva materiaalin ohjaukseen. Onnistu-
neessa varastoinnissa tuotteiden varaston kierto ei ylitä eikä alita annettuja rajoja.[2] 
Teollisuudessa varastoinnin kolme päätyyppiä ovat yleensä raaka-aine-, puolivalmiste- 
ja valmistevarasto.[15.]  
Muita varastoinnin syitä voivat olla pitkät etäisyydet ja kuljettamisen kulut. Kuljettamalla 
suurempia eriä kerralla kuljetuskustannukset laskevat.[15.]  
3 Simulaation kohde 
Kohdetapauksena toimii kuvitteellinen hedelmäkakkuleipomo, joka valmistaa kakkuja 
Yhdysvaltain markkinoille. Kohdetapaus on esitetty liitteessä 16. Yritys valmistaa kor-
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kealaatuisia koristeellisia hedelmäkakkuja. Yritys käsittää työtilat eli leipomon, jossa toi-
mii kaksi työntekijää. Yrityksen työkalut käsittävät kaksi uunia, vatkaimen ja jäähdytti-
men. Yrityksen tiloista on varasto, jossa säilytetään tuotteiden komponentteja eli kakku-
jen ainesosia. 
Yritys valmistaa kahta erilaista kakkumallia, 1 kg:n hedelmäkakkua ja 2 kg:n hedelmä-
kakkua. Nykyisellä päivittäisellä tuotantotahdilla yritys valmistaa kaksi 1 kg:n hedelmä-
kakkuerää ja kaksi 2 kg:n hedelmäkakkuerää. Yksi erä 1 kg:n hedelmäkakkuja koostuu 
10 kakusta ja yksi erä 2 kg:n hedelmäkakkuja koostuu 5 kakusta. Nykyisellä tuotanto-
mallillaan hedelmäkakkuleipomo tuottaa 30 hedelmäkakkua päivässä. 
Kakut koostuvat kakkutaikinasta, pähkinöistä ja kuivatuista hedelmistä kuten rusinoista, 




Kuva 8. Kohdetapauksen tuoterakenne. 
Hedelmäkakkuleipomon tuotannon layout koostuu työvaiheista, kuten uunien esilämmi-
tyksestä, vatkauksesta, kakun kokoonpanosta, paistamisesta uunissa, jäähdytyksestä ja 




Kuva 9. Hedelmäkakkujen työvaiheet. [11.] 
4 Simuloinnin käytännön toteutus 
SW-Development Oy on toimitusketjun tehostamiseen keskittynyt yritys, joka tarjoaa asi-
akkailleen alustan toimitusketjun ja tuotannon suunnitteluun sekä valmistuksen ohjauk-
seen. SWD PES järjestelmä- ja palvelukonsepti hyödyntää simulointi- ja optimointitek-
nologiaa mahdollistaakseen tehokkaat toimitusketju- ja logistiikkaprosessit. [5.] 
SWD Virtual Factory on SWD PES -järjestelmän virtuaalitehdasympäristö, jolla simuloi-
daan toimitusketjua ja tuotantoa.[5.] 
Simulointi SWD Virtual Factory -ohjelmalla toteutettiin luomalla skenaario, kuten esitetty 
liitteessä 3. Skenaarion ensimmäisessä vaiheessa luotiin tehdas ja varasto, kuten esi-
tetty liitteissä 1 ja 2. Skenaarion toisessa vaiheessa tehtaan alaisuuteen luotiin tuote-
ryhmä ja tuotteet, kuten esitetty liitteissä 4 ja 5. Kolmannessa vaiheessa tuotteiden koos-
tumus eli BOM (bill of materials) sekä tuotteiden valmistukseen tarvittavat resurssit luo-
tiin, kuten esitetty liitteissä 6 ja 7. Neljännessä vaiheessa työvaiheet ja resurssikalenteri 
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asetettiin skenaarioon, kuten esitetty liitteissä 8 ja 9. Viidennessä vaiheessa myyntien-
nusteen luonnissa käytettiin vuoden 2016 tietoja niiden saatavuuden johdosta, myyn-
tiennusteen luonti esitetty liitteessä 10. Kuudennessa vaiheessa volyymisuunnittelu ja 
tuotantotilaus luotiin, kuten esitetty liitteissä 11 ja 12. Seitsemännessä vaiheessa ennen 
lopullista vaihetta tarkasteltiin resursseja ja tuotantotilausta, kuten esitetty liitteissä 13 ja 
14. Kahdeksannessa eli viimeisessä vaiheessa luotiin hienosuunnittelu, kuten esitetty 
liitteessä 15. 
5 Yhteenveto 
Simuloinnin mahdollistamiseksi kartoitettiin kohdetapauksen eli kuvitteellisen hedelmä-
kakkuleipomon tuotannon data ja siihen liittyvien osa-alueiden data. Kartoitettu data voi-
daan jakaa kolmen pääosa-alueen alaistuuteen: 
Yritys, jonka alaisuuteen kuuluvat toimiala, resurssit ja tuotteet.  
Tuotanto, jonka alaisuuteen kuuluvat tuotannonohjaus, materiaalit, tuotantomuodot ja 
layout. 
Suunnittelu, jonka alaisuuteen kuuluvat hieno- ja karkeasuunnittelu, myyntiennuste, ai-
kataulu ja tuotantotilaukset. 
SW-Development Oy:n PES Virtual Factory -ohjelma on ammattimainen, selkeä ja loo-
ginen käyttää. Simuloimalla tuotantoa saa hyvän kuvan yrityksen tuotantokyvystä ja 
mahdollisista ongelmista tuotannossa. 
Ongelmia ilmeni resurssikalenterin luonnissa, missä työpäivät tuli luoda erikseen kalen-
teriin. Poikkeavien työpäivien ja juhlapyhien aiheuttamien poissaolojen merkitseminen 
resurssikalenteriin, jossa vakiona toimisi kahdeksasta neljään ja maanantaista perjantai-
hin, olisi mielestäni loogisempaa. 
Toinen ongelma ilmeni tuotantotilausteen siirrossa hienosuunnitteluun.  Tuotantotilauk-




Liitteessä 16 esitettiin kysymyksiä kohdetapauksen kapasiteetista ja alennettuun hintaan 
myydyistä kakuista, joihin vastaan tässä osiossa.  
Kohdetapauksen kapasiteetti nykyisellä tuotantomallilla on 630 hedelmäkakkua kuukau-
dessa. Työpäivien laskennassa tehtiin oletus 21:s kuukausittaisesta työpäivästä. Vuosit-
tainen kapasiteetti on 7740 hedelmäkakkua. Yrityksen toimintasuhde on noin 98 pro-
senttia. Vuoden 2017 ennusteen ollessa 9500 hedelmäkakkua, jolloin nykyisellä tuotan-
tomallilla yritys ei pysty vastaamaan kyseisiin tuotantomääriin. Kapasiteetti laskettiin ker-
tomalla päivittäinen tuotantomäärä kuukausittaisilla työpäivillä ja lopuksi 12 kuukaudella. 
Toimintasuhde laskettiin jakamalla tuotantomäärät kapasiteetilla. 
Tuotteiden kokonaispaino kapasiteetin mittarina on kyseenalainen, sillä se ei muodosta 
todellista kuvaa myytyjen tuotteiden kokonaismääristä. 
Dave oletettavasti myi kakkuja alennettuun hintaan toukokuusta elokuuhun, johtuen yli-
tuotannon aiheuttamista varastointiongelmista kysynnän ollessa huomattavasti pienem-
pää kuin muina kuukausina. 
6 Johtopäätökset 
Simuloimalla kohdetapauksen tuotantoa kapasiteettia voidaan kuormittaa suunnitellusti, 
oikean kapasiteetin kuormituksen sijaan. Maksimikapasiteetin tai vaihtoehtoisen tuot-
teen aiheuttamat tuotanto-ongelmat on syytä kartoittaa. PES Virtual Factory -ohjelmaa 
käytettäessä tuotannossa tapahtuvat muutokset voidaan kartoittaa ennen kuin ne toteu-
tetaan reaalimaailmassa. 
Yritykset, joiden liiketoiminta perustuu tuotantoon voivat tehostaa tai edistää nykyistä 
tuotantoaan hyödyntämällä SW-Development Oy:n PES Virtual Factory -ohjelman tuo-
tannon simulaatiomallinnusta. Edellä mainitun datan syöttäminen PES Virtual Factory -
ohjelmaan mahdollistaa tuotannon nykyisen tilan tarkastelun ja optimitapauksessa pal-
jastaa tuotannon puutteet tai ongelmakohdat, ennen kuin ne realisoituvat. 
Ongelmista huolimatta PES Virtual Factory -ohjelma on hyödyllinen työkalu tuotannon-
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Syyskuu 2004 oli ikimuistettava Jean ja Dave Fulbrightin perheelle. Perheen kaksospojat, Michael 
ja Alan, aloittivat koulun ja samaan aikaan isä Dave, 29-vuotias leipurimestari, menetti työpaik-
kansa paikallisessa leipomossa. Äiti Jean, joka toimi osa-aikaisena sihteerinä paikalliselle raken-
nuttajalle, näki tapahtuneessa heille tarjoutuneen mahdollisuuden. He olivat aina halunneet työs-
kennellä yhdessä omassa yrityksessä. Nyt heillä oli mahdollisuus hyödyntää Daven osaamista ja 
perustaa leipomoalan yritys. Rahoitus järjestyisi Daven korvausrahoilla sekä pienen lainan avulla. 
 
Perinteisesti pienet leipomot ja konditoriat tuottavat päivittäin laajan valikoiman erilaisia leipiä, 
kakkuja, pikkuleipiä jne. Tämä vaatii aikaisen aloituksen työpäivälle, isot tilat, monimutkaisen 
valmistusprosessin ja melkoiset riskit. Dave halusi pitää yrityksensä ”yksinkertaisena” ja koh-
tuullisen normaalit työpäivät molemmille. Kumpikaan ei halunnut toimia työnantajana, joten yri-
tyksen piti pyöriä kahden ihmisen työpanoksella. Daven parasta osaamista oli korkealaatuisten 
koristeltujen hedelmäkakkujen tekeminen. Yhdessä he totesivat, että heidän kannatti erikoistua 
tähän tuotteeseen. He käyttivät kakkujen teossa vanhaa suvussa kulkenutta leivontaohjetta. 
Dave ja Jean valmistivat ja pakkasivat mallikakut esitelläkseen tuotteitaan potentiaalisille asiak-
kaille. Markkinatutkimuksen perusteella he rajasivat asiakaskuntansa oman alueen vähittäis-
kauppoihin. Koska vastaanotto oli erittäin hyvä ja potentiaalinen marginaali vaikutti hyvältä, he 
päättivät perustaa leipomoalan yrityksen. Tammikuussa 2005 heillä oli jo oma yritys toimin-
nassa. He vuokrasivat pienen, remontoidun toimitilan läheltä kotiaan ja varustivat sen vaatimat-
tomasti. He hankkivat leipomoonsa punnitus- ja valmistuslaitteet, 15 kg vatkaimen, kaksi uunia, 
pienen kylmiön ja muita tarvittavia leivontavälineitä. Dave kuvasi yrityksen alkuaikoja ystäväl-
leen keväällä 2007 seuraavasti: 
 
” Vuoden 2005 alussa valmistimme vain yhtä kokoa (2 kg) kakkuja, jotka oli päältä koristeltu 
manteleilla, kirsikoilla, saksanpähkinöillä ja inkiväärillä. Myimme suurimman osan kakuista kah-
viloihin ja ravintoloihin; heidän asiakkaansa rakastivat tekemiämme kakkupaloja kahvinsa kera. 
Kysyntä oli noin 150-200 kakkua kuukaudessa, mikä ei ollut tarpeeksi elintason kasvattami-
seen, mutta meillä oli aikaa vierailla asiakkaidemme luona ja hankkia uusia jälleenmyyjiä. 
Vaikka myynti kasvoi, oli vähitellen selvää, että meidän pitäisi alkaa valmistamaan pienempää 
kakkua vähittäismyymälöihin yksityistalouksien tarpeisiin – hedelmäkakku, jonka voi hankkia ko-
tiin tai lahjaksi. Lanseerasimme 1 kilon kakun (valmistettu samalla reseptillä) heinäkuussa 2005. 
Meillä ei ollut ongelmia myydä tätä tuotetta ja pian kysyntä ylitti kaikki odotuksemme. Kun pai-
kalliset konditoriat kuulivat uudesta tuotteestamme, kilon kakun myynti ylitti alkuperäisen kah-
den kilon kakun myynnin. Kuitenkin yrityksen pyörittäminen ei ole ollut helppoa sen jälkeen. 
Pystymme juuri ja juuri valmistamaan päivittäisen tarpeen. Jean voi lähteä töistä puoli neljältä 
noutamaan lapsia koulusta (naapuri hoitaa heitä aamuisin), mutta minä harvoin pääsen töistä 
ennen iltaseitsemää. Ja yleensä teemme myyntityön ja uusien asiakkaiden hankinnan lauantai-
sin. Emme todellakaan halua aloittaa tuotantoa myös viikonloppuisin, emme pystyisi siihen. Kui-
tenkin, vaikka teemme kohtuullisesti voittoa tällä hetkellä, uskon että voisimme tehdä parem-
minkin. Viime vuonna (2006) jouduimme myymään osan varastosta alennuksella, koska meillä 
oli ylituotantoa ja tuotteet vanhenivat. Testit ovat osoittaneet, että vaikka hedelmäkakkumme 
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säilyvät käyttökelpoisina 12 kuukautta, paras maku ja pintarakenne säilyy vain 6 kuukautta. Vä-
hittäismyyjät vaativat ainakin kolmen kuukauden säilyvyyttä, joten en voi pitää varastoa leipo-
molla enempää kuin kolme kuukautta. Kylmiössä on kuitenkin tilaa vain noin 3000 kilolle.” 
 
Jeanin näkemys yrityksen toiminnasta on hieman erilainen: 
” Uskon, että jahtaamme vääriä markkinoita. Konditoriat vaativat isoja alennuksia ja odottavat 
aina toimituksia lyhyellä varoitusajalla, erityisesti pääsiäisen (maalis-huhtikuu) ja joulun (marras-
joulukuu) aikaan, koska hedelmäkakut ovat suosittuja lahjoja. Olen huomannut, että lahjatavara-
kaupat ja turistikeskukset (kuten linnat ja historialliset rakennukset) myyvät hyvin kilon kakkua ja 
sitä paitsi he eivät odota hinta-alennuksia. Olemme erittäin tyytyväisiä näiden liikkeiden tilaus-
määriin viime kesältä, mutta emme kuule heistä mitään talviaikaan. Mielestäni meidän tulisi 
myös avata myymälä leipomon yhteyteen, josta voisimme myydä tuotteita suoraan kuluttajille. 
Tätä varten meidän tulisi laajentaa tuotevalikoimaamme. Meidän tulisi kehittää useita erityyppi-





Yksinkertaistaakseen valmistusaineiden mittaamista, sekoitusta ja leipomista, tuotanto tehdään 
10 kilon erissä, yksi erä kerrallaan. Eräkoko on joko kymmenen yhden kilon kakkua tai viisi kah-
den kilon kakkua. Jokaiselle erälle mitataan ja puhdistetaan erikseen kuivattuja hedelmiä (rusinat, 
herukat, kirsikat jne.) tarvittava määrä. Sen jälkeen valmistellaan ja mitataan muut ainesosat ja 
kakkutaikina sekoitetaan vatkaimessa. Kakkuvuoat rasvataan ja taikina jaetaan niihin. Kakun ylä-
pinta koristellaan kuivatuilla hedelmillä ja pähkinöillä. Tämän jälkeen pinta kuorrutetaan. Davelta 
ja Jeanilta kuluu erän valmistukseen kokonaisuudessaan 30 minuuttia / erä (aika on sama sekä 
kilon että kahden kilon kakuissa). Jokainen erä tehdään valmiiksi juuri ennen kuin uuni on tyhjä 




Uunit laitetaan päälle aamukahdeksalta. Ne ovat lämmenneet klo 8.30 mennessä, jolloin ensim-
mäinen erä on valmiina paistettavaksi. Kymmenen kilon erä täyttää yhden uunin. Paistoaika yh-
den kilon kakuille on 3 tuntia ja kahden kilon kakuille 4,5 tuntia. Kun kakut ovat paistuneet ne 
siirretään uunista jäähtymään. Uunin tyhjäys kestää 15 minuuttia. Dave on aina käytännönsyistä 
paistanut kilon kakut vanhemmassa uunissa (Uuni 1). Näin hänen ei tarvitse kantaa kymmentä 
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vuokaa uudemmalle uunille (Uuni 2), joka sijaitsee kauempana työpisteestä. Molemmissa uu-
neissa paistetaan 2 kakkuerää päivässä. Daven mielestä vanhemmassa uunissa lämmönsäätely 
on epätarkka, mikä olisi ongelma varsinkin isompien kakkujen kohdalla. 
 
Pakkaaminen 
Kakut otetaan pois vuoista levyille ja annetaan jäähtyä yön yli. Seuraavana päivänä, kun ensim-
mäiset kakkuerät ovat uunissa, kakut tarkistetaan ja pakataan sellofaaniin, koristellaan nauhalla 
ja ulkopakkauksella ja lisätään etiketti ja päiväys. Pakatut kakut viedään kylmiöön ja pinotaan 
koon mukaan. Pakkausvaihe kestää kokonaisuudessaan kahdelta ihmiseltä 6 minuuttia / kakku 
(kakun koosta riippumatta). Dave ja Jean pitävät tunnin pituisen lounastauon alkaen klo 12.30. 
Lounastunnin päätteeksi toinen uuneista (Uuni 2) on valmis tyhjennettäväksi. 
 
Suunnittelu 
” Ainut kerta vuonna 2006 kun muutimme valmistusta oli maalis-, huhti-, marras- ja joulukuussa, 
jolloin nostimme 2 kilon tuotantoa 50 % (yksi lisäerä / päivä). Jouduin leipomaan kahden kilon 
kakkuja vanhemmassa uunissa (Uuni 1) ja paistotulos ei ollut kovin hyvä, mutta kukaan vakio-
asiakaistamme ei huomannut laatueroa. Jouduin tekemään illat töitä noina kuukausina. Muina 
kuukausina pysyimme suunnitelluissa kahden erän tuotannoissa / koko / päivä (ensin 1 kg kakku, 
seuraavaksi 2 kg, 1 kg ja 2 kg), mikä auttoi leivontarytmin pitämisessä.” 
 
Myynti 
Vuoden 2006 aikana myyntitilastoja pidettiin kuukausittain molempien kakkukokojen osalta. Mää-
rät on esitetty taulukossa 1. Ensimmäinen tammikuuta 2006 molempia kakkukokoja oli varastossa 
100 kappaletta. Dave kommentoi asiaa: ” Olen huolissani siitä, että emme pysty vastaamaan 
kysyntään vuonna 2007 ja palvelutasomme laskee. Ehkä meidän tulisi luopua turistikeskuksiin 
myymisestä, vaikka marginaalit ovatkin hyvät. Koska vähittäiskauppiaat tuovat rahat taloon, 
emme voi pettää heidän odotuksiaan.” 
 
Taulukko 1. Yrityksen myyntitiedot vuosilta 2005-06 ja ennuste vuodelle 2007 
 2005       2006       2007 
  01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 Yht. Ennuste 
1 kg 
kakku 
900 80 200 600 320 120 80 120 80 240 480 800 1 600 4 720 6 000 
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1 950 160 340 300 240 140 160 240 160 180 260 300 400 2 880 3 500 
Yht. 
(kg) 




1. Mikä on Daven leipomon kuukausittainen ja vuosittainen kapasiteetti nykyisellä työta-
valla? Onko tuotteiden kokonaispaino (kg) käyttökelpoinen mittari kapasiteetille? Miten 
leipomon kapasiteetti vastaa vuoden 2006 kysyntää. Ja miten vuoden 2007 ennustetta? 
2. Miksi Dave myi varaston alennetulla hinnalla 2006? Minä kuukausina uskot sen tapah-




3. Jean uskoo, että heidän pitäisi yrittää keskittää enemmän myyntiä lahjatavarakaupoista 
ja turistikeskuksista. Mitä etuja/haittoja tästä on verrattuna nykyiseen tilanteeseen? 
4. Mitä muutoksia tarvitaan toimintatapoihin, mikäli leipomon yhteyteen avattaisiin myy-
mälä? Mitä seurauksia siitä olisi omistajille? 
5. Mitkä ovat toiminnalliset seuraukset, jos valikoima laajennettaisiin 10 kakkuvaihtoeh-
toon, joita jokaista saisi kahdessa eri koossa? 
 
 
